
Сводный годовой план 
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск на 2026 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Даты выполнения мероприятий
	Примечания

	
	
	Начало 
	Окончание
	

	1
	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

	1.1
	После сезонные испытания
	25.05.2026
	28.05.2026
	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 суток)

	
	
	25.05.2026
	29.05.2026
	Без отключения ГВС в пос.Самусь

	1.2
	Послеремонтные испытания
	13.07.2026
	16.07.2026
	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 суток)

	
	
	13.07.2026
	26.07.2026
	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток)

	
	
	27.07.2026
	25.08.2026
	Без отключения ГВС в пос.Самусь

	2
	Ремонтные работы 

	2.1
	На системе теплоснабжения г.Северска
	со дня окончания отопительного периода
	01.09.2026
	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2026-2027 гг.

	
	На системе теплоснабжения пос.Самусь
	
	25.08.2026
	

	2.2
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь
	13.07.2026
	26.07.2026
	Полное отключение ГВС в пос.Самусь 
(14 суток)

	
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска
	29.06.2026
	10.07.2026
	Полное отключение ГВС в г.Северске
(14 суток)

	2.3
	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»
	29.06.2026
	12.07.2026
	

	
	На оборудовании ЦОК МКП СВК
	13.07.2026
	26.07.2026
	Полное отключение ГВС в пос.Самусь (14 суток)

	2.4
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска
	со дня окончания отопительного периода
	01.09.2026*
	Без отключения ГВС

	
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь
	
	25.08.2026*
	


Примечание:
1.Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.
2.Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.
[bookmark: _GoBack]*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.
