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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением                Администрации ЗАТО Северск
от _30.06.2026_№ _556-ра__


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества 
«Северский водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения г.Северска на 2024 - 2028 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» по развитию, реконструкции
и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения г.Северска 
на 2024 - 2028 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:
1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»;
3) Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
5) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка
и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
6) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 06.02.2025 № 55/1 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу
до 2045 года»;
7) Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск Томской области до 2045 года (актуализация на 2025 год), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2024 № 4202-па «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск Томской области до 2045 года (актуализация на 2025 год)»;
8) Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 31.08.2023 № 38/5 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – Генеральный план городского округа ЗАТО Северск); 
9) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2025 № 4-210/9(580) «О корректировке тарифов организации Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2026 год и внесении изменений в приказ от 19.12.2023          № 4-292/9(502)»;
10) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2025 № 5-211/9(581) «О корректировке тарифов организации Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2026 год и внесении изменений в приказ от 19.12.2023           № 5-291/9(503)».
2. Проект корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы (далее – проект корректировки инвестиционной программы) должен содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы
и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
3. Основная цель реализации инвестиционной программы – обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии 
с планируемыми потребностями развития ЗАТО Северск.
Цель разработки инвестиционной программы – реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск.
4. Реализация инвестиционной программы должна обеспечить:
1) повышение надежности и энергетической эффективности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории г.Северска;
2) создание технической возможности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемым Акционерным обществом «Северский водоканал»,
с подключаемой нагрузкой 38,4 куб. м в час в соответствии с Генеральным планом городского округа ЗАТО Северск. 
5. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:
1) подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства абонентов или территорий, на которых расположены такие объекты, представленных в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Подключаемая нагрузка, куб. м/час
	Срок ввода
в эксплуата-цию, год

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Строительство 17-этажного жилого дома (278 чел.) в мкр.12а
	
	3,53
	
	
	
	2025

	2.
	Строительство 17-этажного жилого дома (469 чел.) в мкр.12а
	
	5,96
	
	
	
	2025

	3.
	Строительство 10-этажного жилого дома (215 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (9 чел.) в мкр.12а
	
	2,82
	
	
	
	2025

	4.
	Строительство 10-17-этажного жилого дома (396 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (7 чел.) в мкр.12а
	
	5,10
	
	
	
	2025

	5.
	Строительство 17-этажного жилого дома (704 чел.) в мкр.12а
	
	8,95
	
	
	
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6.
	Строительство 17-этажного жилого дома (674 чел.) в мкр.12а
	
	8,56
	
	
	
	2025

	7.
	Строительство 10-этажного жилого дома (215 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (9 чел.) в мкр.12а
	2,74
	
	
	
	
	2024

	8.
	Строительство 10-17-этажного жилого дома (215 чел.) с офисным помещением (10 чел.) в мкр.12а
	7,49
	
	
	
	
	2024

	9.
	Строительство 17-этажного жилого дома (674 чел.) в мкр.12а
	
	8,56
	
	
	
	2025

	10.
	Строительство 17-этажного жилого дома (417 чел.) в мкр.12а
	
	
	5,30
	
	
	2026

	11.
	Строительство 17-этажного жилого дома (513 чел.) в мкр.12а
	
	
	6,52
	
	
	2026

	12.
	Строительство 17-этажного жилого дома (747 чел.) в мкр.12а
	
	
	
	9,49
	
	2027

	13.
	Строительство 17-этажного жилого дома «Каскад» (218 чел.) в мкр.12а
	
	
	
	2,77
	
	2027

	14.
	Строительство начальной школы (200 мест) в мкр.12а
	
	0,32
	
	
	
	2025

	15.
	Строительство ДДУ на 220 мест в мкр.12а
	
	
	2,31
	
	
	2026

	16.
	Строительство досугового центра на 100 мест в мкр.12а
	
	0,25
	
	
	
	2025

	17.
	Строительство здания дошкольной образовательной организации на 90 мест по ул.Солнечной, 18 
	
	
	
	0,54
	
	2027

	18.
	Подключение частного сектора (мкр.Иглаково, ул.Сосновая, ул.Смолокурка)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	2024 - 2028

	Итого
	10,48
	44,30
	14,38
	13,05
	0,25
	82,46;


2) достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
и водоотведения, представленных в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	       Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Величина показателя по годам 

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Показатели качества системы водоснабжения 

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения 

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3.
	Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения 

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	25,05
	24,06
	24,05
	24,04
	24,03

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/
куб. м
	0,54
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/ 
куб. м
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	4.
	Показатели качества системы водоотведения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения 

	5.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45

	6.
	Показатели энергетической эффективности системы водоотведения 

	6.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/
куб. м
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	6.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/
куб. м
	0,24
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22;


3) реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с учетом корректировки, представленных в таблице 3.

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1
	2

	I. Система водоснабжения

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция сетей водоснабжения 

	1.1.1
	Модернизация сетей водоснабжения в мкр.Иглаково (с целью увеличения пропускной способности трубопроводов и подключения новых абонентов)

	1.1.2
	Строительство сетей водоснабжения в мкр.Иглаково (в целях подключения новых абонентов)

	1.1.3
	Строительство сетей водоснабжения в г.Северске (в целях подключения новых абонентов)

	1.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения  (за исключением сетей водоснабжения )

	1.2.1
	Модернизация шкафов на ГДП в здании № 320

	1.3
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий

	1.3.1

	Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Северска

	1.3.2
	Приобретение микроавтобуса Газель ГАЗ-32217 (2 шт.)

	1.3.2

	Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программы «Управление водоканалом 2». Приобретение программного обеспечения.

	1
	2

	1.3.3

	Модернизация производственно-технологического процесса контроля за качеством и безопасностью питьевой воды в микробиологическом отделении химико-бактериологической лаборатории в здании очистной водопроводной станции водозабора № 2 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, 22, строение 320 (инв. № 10102644)

	1.3.4
	Модернизация скорых фильтров № 1 - 8 очистной водопроводной станции водозабора № 1

	1.3.5
	Модернизация скорых фильтров № 1 - 8 очистной водопроводной станции водозабора № 2

	1.3.6
	Приобретение оборудования для химико-бактериологической лаборатории

	1.3.7
	Бурение ствола скважины № 1В-10А на участке недр очистной водозаборной станции №1

	1.3.8
	Модернизация системы обеззараживания готовой воды очистной водопроводной станции водозабора № 1, очистной водопроводной станции водозабора № 2

	II. Система водоотведения

	2.1
	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения новых абонентов
и объектов нового капитального строительства 

	2.1.1
	Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий мкр.Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение)

	2.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	2.2.1
	КНС - 2а г.Северск (замена технологического оборудования)

	2.2.2
	КНС - 4а г.Северск (замена технологического оборудования)

	2.2.3
	КНС - 45/11 г.Северск (замена технологического оборудования)

	2.2.4
	КНС - 1 г.Северск (замена технологического оборудования)

	2.3
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий

	2.3.1
	Модернизация технологического оборудования здания решеток. Замена грабельных решеток

	2.3.2
	Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г.Северске

	2.3.3
	Установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в г.Северске

	2.3.4
	Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программного обеспечения

	2.3.5
	Приобретение каналопромывочной машины

	2.3.6
	Модернизация технологического оборудования КНС-4а. Монтаж шкафа управления и контроля насосными агрегатами

	2.3.7
	Приобретение оборудования для химико-бактериологической лаборатории

	2.3.8
	Создание цифровой инфраструктуры

	2.3.9
	Модернизация контактных резервуаров КОС

	2.3.10
	Приобретение мотопомпы

	2.3.11
	Приобретение фронтального погрузчика;


4) реализация мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, представленных
в таблице 4.


Таблица 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1.
	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, строения № 1, 5, 8; Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 12а, строения № 1, 2, 6;


5) реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения
и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения, представленных в таблице 5. 
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1.
	Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года                 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

	2.
	Проведение технического обследования системы водоснабжения в соответствии
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа
и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

	3.
	Обследование строительных конструкций объектов системы водоотведения
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

	4.
	Модернизация производственной, хозяйственно-бытовой канализации и технологического процесса отведения сточных вод на КОС г.Северска (проведение технического обследования системы водоотведения в соответствии
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр, ПИР, СМР, ПНР)



III. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕНСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
6. Проект корректировки инвестиционной программы разрабатывается в течение двух месяцев после утверждения технического задания.


[bookmark: _GoBack]IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
7. Акционерное общество «Северский водоканал» направляет на согласование проект корректировки инвестиционной программы в Администрацию ЗАТО Северск на предмет
ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории ЗАТО Северск, затрагивающих обеспечение водоснабжением и (или) водоотведением абонентов. Администрация ЗАТО Северск уведомляет Акционерное общество «Северский водоканал» о согласовании или об отказе в согласовании проекта корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной программы на согласование.
8. Утверждение корректировки инвестиционной программы осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области.
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