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Сводный годовой план 
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск
на 2022 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Даты выполнения мероприятий
	Примечания

	
	
	Начало 
	Окончание
	

	1
	Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

	1.1
	После сезонные испытания
	16.05.2022
	19.05.2022
	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)

	
	
	25.05.2022
	31.05.2022
	Без отключения ГВС в пос.Самусь

	1.2
	Послеремонтные испытания
	11.07.2022
	14.07.2022
	Полное отключение ГВС в г.Северске (4 сут.)

	
	
	18.07.2022
	31.07.2022
	Полное отключение ГВС в пос.Самусь 
(14 сут.)

	
	
	01.08.2022
	30.08.2022
	Без отключения ГВС в пос.Самусь

	2
	Ремонтные работы на системе теплоснабжения ЗАТО Северск
	со дня окончания отопительного периода
	01.09.2022
	Работы, связанные с подготовкой к ОЗП 2022-2023 гг.

	2.1
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей г.Северска
	02.07.2022
	06.07.2022
	Полное отключение ГВС в г.Северске (5 сут.)

	
	На магистральных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь
	18.07.2022
	31.07.2022
	Полное отключение ГВС в пос.Самусь 
(14 сут.)

	2.2
	На оборудовании ТЭЦ АО «РИР»
	02.07.2022
	10.07.2022
	Полное отключение ГВС в г.Северске 
(9 сут.)

	
	На оборудовании ЦОК ООО «Тепло П»
	18.07.2022
	31.07.2022
	Полное отключение ГВС в пос.Самусь 
(14 сут.)

	2.3
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей г.Северска
	со дня окончания отопительного периода
	01.09.2022*
	Без отключения ГВС в г.Северске

	
	На внутриквартальных трубопроводах тепловых сетей пос.Самусь
	
	
	Без отключения ГВС в пос.Самусь


Примечание:
1.,Даты проведения испытаний могут быть скорректированы в связи с погодными условиями и готовностью оборудования.
2.,Даты проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах и оборудовании могут быть скорректированы в соответствии с производственными программами предприятий.
*- срок окончания ремонтных работ на трубопроводах системы теплоснабжения ЗАТО Северск при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг. Плановые работы на трубопроводах тепловых сетей будут проводиться до завершения, в соответствии с утвержденным графиком.
