

Утверждаю
Председатель правления СПУК «Сосновка» Д.С. Загвоздкин
« 29 _____ 2026 г.



План
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Перечень мероприятий подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.	Плановый срок выполнения
1	Восстановление работы узла смешения МКД: г. Северск, ул. Сосновая 16 д.2	Не позднее 10.05.2026 г.
2	Проверка наличия схем ИТП, Паспортов ИТП	Май 2026 г.
3	Профилактический ремонт/ чистка грязевиков, фильтров, обратных клапанов в ИТП	Июнь 2026 г.
4	Осмотр запорной арматуры на системе отопления	Июнь 2026 г.
5	Проведение проверки работоспособности автоматических регуляторов отопления и температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения	Июнь 2026 г.
6	Восстановление работы терморегуляторов ГВС	Ноябрь 2026 г.
7	Проведение поверки приборов УУТЭ МКД: г. Северск, ул. Сосновая 16 д.2	Июль - Август 2026 г.
8	В случае истечения срока поверки манометров произвести их поверку или замену	Июль - Август 2026 г.
9	Организация и проведение промывки системы отопления и гидравлические испытания совместно с представителем теплоснабжающей организации	По графику
10	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий	Сентябрь 2026 г.
11	Проведение наладки и регулировки системы отопления после даты начала отопительного периода	В течении 7 дней после начала отопительного периода