ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2019-2022 годы
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы было предусмотрено финансирование в размере 70 374,37тыс.руб. 
Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:

- средства федерального бюджета – 67 409,09 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 2 084,81тыс. руб.;

- средства  местного бюджета – 880,4770 тыс. руб. 

Указанная сумма реализована объеме 70 314,65 тыс. руб, (99,92%). Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований - в приложении 2.

Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. Сведения о достижении в 2019 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 3.

Эффективность программы в 2019 году высокая. Оценка эффективности средств муниципальной программы – в приложении 6.
1. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий»   В 2019 году работы не выполнялись, так как  между Департаментом архитектуры и строительства Томской области 
и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Томской области и о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. 
По условиям данного соглашения работы по благоустройству дворовых территорий 
не предусмотрены. 

2. В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств»  реализовывалась две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».

Освоено 70314,65 тыс. руб, (99,92 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2019 год). 

 Из них;

- средства федерального бюджета – 67 409,09 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –2 084,81 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 820,75 тыс. руб.

Работы проводились за счет средств, предоставленных  на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (соглашение  с Департаментом архитектуры  и строительства Томской области от 28.02.2018 № 32).

В целях исполнения задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» реализовывалось основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств». 

Освоение средств составило 99,87 % (70314,65 тыс. руб.). 
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов местного финансирования Управлением капитального строительства было организовано выполнение работ по благоустройству шести объектов: 

1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка 
2) благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39;

3) строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорай-оне  № 10  г.Северска;

4) строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске
5) благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь;
6) благоустройство территории по ул.Калинина, 123;

7) благоустройство территории перед СК «Олимпия»;

8) благоустройство прибрежного парка;

9) Благоустройство микрорайона № 10 г.Северска;

В целях исполнения задачи «Отбор общественных пространств для благоустройства» реализовывались два основных мерориятия: «Проведение рейтингового голосования» и «Разработка дизайн-проектов  общественных про​странств».

 Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования» реализовывалось без привлечения бюджетных средств. На территории ЗАТО Северск в 2019 году было проведено два рейтинговых голосования: отбор общественных пространств для включения в перечень работ  на 2019  год и отбор общественных пространств для включения в перечень работ  на 2020 год. Отмечена хорошая активность населения при проведении голосования, целевой индикатор муниципальной программы достигнут. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании составила 35%.

Освоение средств по основному мероприятию «Разработка дизайн-проектов  общественных пространств» составило 100% (150,2 тыс. руб.).
Подготовлена проектно- сметная документация для реализации мероприятий программы и проведена оценка достоверности сметной документации.
Подготовлено и проведено рейтинговое голосование с целью отбора  общественных пространств для благоустройства.  
После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы)  указаны в приложении 5.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:
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 ,   где:

1) СДП – степень достижения целей и решения задач  Программы;

2) ФЦП и ПЦП – фактическое и плановое значения целевых показателей (индикаторов).

Фактические и плановые значения целевых показателей и  рассчитанное на их основании  СДП по муниципальной программе отражены в приложении 4.

Фактические и плановые значения целевых показателей и  рассчитанное на их основании  СДП по подпрограммам- в приложениях 5-9.
Оценка эффективности использования финансовых средств Программы1 определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию Программы по формуле:

СОС = ФФ / ФП , где:

СОС – степень освоения средств;

ФФ – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году;

ФП – утвержденные расходы на реализацию Подпрограммы 1 в отчетном году.

СОС = 70 314,65тыс.руб. / 70374,37 тыс.руб. =0,99
Учитывая, что степень освоения средств по программе и входящим в ее подпрограммам  <=0.95 и <=1, а  степень достижения целей программы =1, эффективность программы в целом  и входящих в нее подпрограмм высокая
III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» работы проводились  в рамках реализации двух основных мероприятий:

- задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 исполнялась в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств»;

- задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2  исполнялась в рамках Основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».
Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств» составили 70 314,65 тыс. руб., из них 67 409,09 за счет средств федерального бюджета, 2 084,81 тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 730,27 тыс. руб.- за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 выполнено следующее:

1) устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка стоимостью 18 493,73 тыс.руб. 
- оборудована велосипедная дорожка;  
- отремонтировано асфальтовое  покрытие в  природном парке и зоопарке;
2) благоустройство общественной территории у здания МАУ «ГДК» по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, 39. Освоение средств по данному мероприятию составило  8 051,11 тыс. руб.  

-отремонтирован лестничный марш; 
- обустроен пандус;

- отремонтировано асфальтовое покрытие;
3) строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне  № 10  г.Северска; 5 251,68 тыс. руб.;
На данной территории обустроена современная хоккейная площадка.   
4) строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске. Стоимость строительства составила 12 334,25 тыс. руб. 
Построен современный светодиодный фонтан «крестики – нолики», который в летние дни будет служить дополнительной игровой зоной для детей;.
5) благоустройство территории перед зданием Дома культуры в пос.Самусь;  Стоимость работ 5 910,49 тыс. руб.
-отремонтировано асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, 

- установлено ограждение, 

- установлены садово- парковые диваны, 

-  выполнено освещение сквера;

6) благоустройство территории по ул.Калинина, 123. 
Стоимость работ 1 452,80 тыс. руб. На данной территории обустроена спортивная площадка, оснащенная уличными тренажерами.
7) благоустройство территории перед СК «Олимпия»;  Стоимость работ 4 366,22 тыс. руб. 
На данной территории обустроена детская площадка, оснащенная современным игровым оборудованием для детей разных возрастных групп;.
8) благоустройство прибрежного парка;

Стоимость работ составила 2 365,81 тыс.руб. В рамках данного мероприятия отремонтирована и расширена пешеходная зона Прибрежного парка от ул. Солнечной до ул. Курчатова, установлены скамейки и урны.
9)  благоустройство 10 микрорайона  выполнено на сумму 7 142,92 тыс. руб :

На территории оборудован скейтпарк и площадка для занятий воркаутом,  установлены уличные тренажеры 
После реализации данного Основного мероприятия плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 5.

Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы» составили 150,2 тыс. руб за счет средств бюджета ЗАТО Северск.

Подготовлена проектно- сметная документация для реализации мероприятий программы и проведена оценка достоверности сметной документации.

В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 без привлечения финансовых средств дважды проведено рейтинговое голосование с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы в 2019  и 2020 годах. В каждом голосовании приняло участие более 34 тыс. человек. В результате были отобраны общественные пространства, благоустройство которых выполнено в рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2, а так же отобраны пространства для планирования работ на 2020 год.
После реализации данного Основного мероприятия плановые показатели результативности достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной  подпрограммы указаны в приложении 4. 
Начальник Управления

                                                                               В.Н.Панькин
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